奇台县社会投资类项目（核准类）前期手续办理流程图
（审批时间63个工作日）
 (
自然资源开发与规划建设管理领导小组办公
 
室会议审议通过项目选址（出具蓝线图）
) (
县自然资源局
) (
建设项目压覆重要矿产资源查询
) (
3-20
个
工
作
日
) (
州县自然资源局
) (
注：企业需聘请有资质的测绘公司提交相关图件
 
（宗地图和现状地形图）向自然资源局申请。
) (
出具蓝线图后，申请人提供充分证明材料，不涉及压覆
  
矿产资源的，县自然资源局在3个工作日内出
具初审意见
 
后上报州自然资源局进一步查询并出具《压
覆矿产资源
  
调查意见》；涉及压覆矿产资源的需项目单
位与矿权人
  
签订同意压覆的补偿协议后，县自然资源局在
3个工作日
 
内出具初审意见上报州自然资源局。
) (
县政法委
) (
5
 
个
 
工
 
作
 
日
) (
2
 
个
 
工
 
作
 
日
) (
县自然资源局
) (
《建设项目用地预审与选址意
 
见书》核发（仅县级立项且建
 
设项目用地为新增建设用地的
 
办理）
) (
州县自然资源局
查询建设项目地质灾害危险性区域评估结果
程序性审查
不在易发区的，提交查询记录；在易发区的，编
 
制地质灾害危险性区域评估报告，组织专家评审
 
并通过审核后提交审核资料。
)

	程序性审查



	社会稳定风险评估


	注：仅重大项目办理， 项目主管单位 向政法委报备后，项目单位编制评估 报告提交项目主管单位组织评审通过 后，由项目主管单位报政法委出具备 案函，并上报县政府出具审查意见。



 (
区州发改委
) (
企业投资项目该准
) (
建设项目征占用林地、草地审批
) (
区州县林草部门
) (
15-30
个
 
工
 
作
 
日
) (
立项用地规划许可阶段
) (
出具蓝线图之后即可办理，若建设项目涉及占
林、占草的，根据用地面积确定审批层级，州级
 
审批的15个工作日，区级审批的30个工作日；不
 
涉及占林、占草的需县级林草部门出具《核实占
 
林占草查询复函》，1个工作日办结。
)
	5 个 工 作 日




 (
县自然资源局
) (
自然资源开发与规划建设管理领导小组办公
 
室会议
审议通过:
 
《供地方案
》
)[image: ] (
新增建设用地报批
) (
区州自然资源部门
) (
1-3
 
个
 
月
) (
昌吉州审批1个月，自治区审批3个月。
) (
发布《国有土地使用权出让公告》、缴纳保
 
证金、发布《国有土地使用权出让成交公
示》
) (
县自然资源局
) (
41
 
个
 
自
 
然
 
日
) (
区州发改委
节能审查
15
 
个
 
工
 
作
 
日
) (
签订土地成交确认书、缴纳土地出让金、签
 
订《国有建设用地使用权出让合同》
) (
1
 
个
 
工
 
作
 
日
) (
县自然资源局
) (
区州
 
生态
 
环境
 
部门
环境影响评价
15-30
个
工
作
日
注：登记表网上即时办结，报告表审批15个工作
 
日，报告书审批30个工作日。
) (
1
 
个
 
工
 
作
 
日
) (
县自然资源局
) (
《建设用地规划许可证》核发
) (
审批时间53个工作日
) (
州应急管理局
地震安全性评价
15
 
个
 
工
 
作
 
日
注：仅重大项目办理。
) (
工程建设许可阶段
) (
程序性审查
) (
县自然资源局
) (
专家评审、自然资源开发与规划建设管理领
 
导小组办公室会议审议通过《建设项目修建
 
性详细规划》
) (
注：由企业委托设计院编制完成《建设项目修建
 
性详细规划》后报自然资源局审查。
) (
区州
县水
利部
门
建设项目水土保持方案审批
11
 
个
 
工
 
作
 
日
注：水土保持方案公示10个工作日，审批1个工
 
作日。
) (
2
 
个
 
工
 
作
 
日
) (
县自然资源局
) (
《建设工程规划许可证》或《乡村建设规划
 
许可证》核发
) (
注：国有建设用地项目办理《建设工程规划许可
 
证》，集体建设用地项目办理《乡村建设规划许
 
可证》。
) (
州气象局
气候可行性论证
5
 
个
 
工
 
作
 
日
注：仅与气候条件密切相关的项目办理，如涉及
 
危化易燃易爆场所、人员密集场所、煤矿、大型
 
太阳能、风能等气候资源开发利用项目。
) (
审批时间2个工作日
) (
州审图中心
) (
5
 
个
 
工
 
作
 
日
) (
施工图设计文1牛审查
) (
由企业委托设计院完成施工图设计后，直接提交
 
州审图中心审查。
) (
施工许可阶段
) (
区州
县应
急管
理
部
门
建设项目安全设施“三同时”
注：由企业编制“三同时”报告（安全预评价报
 
告、安全设施设计专篇、安全验收评价报告）
后，一般项目留存企业备查，高危项目报区、州
 
出具审查意见。
) (
2
 
个
 
工
 
作
 
日
) (
县住建局
) (
县卫健委
建设项目职业病防护设施“三同时”
注：由企业编制“三同时”报告（职业病防护预
 
评价报告、职业病危害控制效果评价报告、职业
 
病防护验收评价报告）后，留存企业备查。
) (
县住建局
) (
1
 
个
 
工
 
作
 
日
) (
城市建筑垃圾处置核准
) (
县住建局
《建筑工程施工i年可证》核发
1
 
个
 
工
 
作
 
日
) (
注：仅县城区内建筑垃圾处置外运的项
 
目办理。
)[image: ]
	程序性审查



	以下1个事项可在项目核准后办理， 项目开工前完成 即可。







以下5个事项可在项目出具蓝线图后并行办理， 项目 开工前完成即可。


























以下2个事项可在项目施工图设计时并行办理，预评  价报告和设计专篇须在项目开工前完成，验收评价报 告在项目竣工后完成即可。




审批时间8个工作日




图例说明：


	





可并行办理事项


说明：公示、公告期时间已计入审批时限内，召开专家会、评审会、审查会等程序性审查不计入审批时限内。
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