
奇台县社会投资类项目（备案类）前期手续办理流程图
（审批时间56个工作日）
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	1 个 工 作 日
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	2 个 工 作 日
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	程序性审查
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	以下1个事项可在项目备案后办理， 项目开工前完成 即可。
区州发改委
节能审查
15 个 工 作 日
以下5个事项可在项目出具蓝线图后并行办理， 项目 开工前完成即可。
区州 生态 环境 部门
环境影响评价
15-30
个

工

作

日

注：登记表网上即时办结，报告表审批15个工作 日，报告书审批30个工作日。
县政法委
社会稳定风险评估
5 个 工 作 日
注：仅重大项目办理，项目主管单位向政法委报 备后，项目单位编制评估报告提交项目主管单位 组织评审通过后，由项目主管单位报政法委出具 备案函，并上报县政府出具审查意见。
州应急管理局
地震安全性评价
15 个 工 作 日
注：仅重大项目办理。
区州
县水
利部
门
建设项目水土保持方案审批
11 个 工 作 日
注：水土保持方案公示10个工作日，审批1个工 作日。
州气象局
气候可行性论证
5 个 工 作 日
注：仅与气候条件密切相关的项目办理，如涉及 危化易燃易爆场所、人员密集场所、煤矿、大型 太阳能、风能等气候资源开发利用项目。
以下2个事项可在项目施工图设计时并行办理，预评  价报告和设计专篇须在项目开工前完成，验收评价报 告在项目竣工后完成即可。
区州
县应
急管
理部
门

建设项目安全设施“三同时”
注：由企业编制“三同时”报告（安全预评价报 告、安全设施设计专篇、安全验收评价报告）
后，一般项目留存企业备查，高危项目报区、州 出具审查意见。
县卫健委
建设项目职业病防护设施“三同时”
注：由企业编制“三同时”报告（职业病防护预 评价报告、职业病危害控制效果评价报告、职业 病防护验收评价报告）后，留存企业备查。
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图例说明：


	




可并行办理事项


说明：公示、公告期时间已计入审批时限内，召开专家会、评审会、审查会等程序性审查不计入审批时限内。






企业投资项目i备案�
�









州县发改委�
�












州县自然资源局


建设项目压覆重要矿产资源查询





3-20


个


工


作


日








出具蓝线图后，申请人提供充分证明材料，不涉及压覆  矿产资源的，县自然资源局在3个工作日内出具初审意见 后上报州自然资源局进一步查询并出具《压覆矿产资源  调查意见》；涉及压覆矿产资源的需项目单位与矿权人  签订同意压覆的补偿协议后，县自然资源局在3个工作日 内出具初审意见上报州自然资源局。











州县自然资源局


查询建设项目地质灾害危险性区域评估结果


程序性审查








不在易发区的，提交查询记录；在易发区的，编 制地质灾害危险性区域评估报告，组织专家评审 并通过审核后提交审核资料。











区州县林草部门


建设项目征占用林地、草地审批





15-30


个 工 作 日








出具蓝线图之后即可办理，若建设项目涉及占


林、占草的，根据用地面积确定审批层级，州级 审批的15个工作日，区级审批的30个工作日；不 涉及占林、占草的需县级林草部门出具《核实占 林占草查询复函》，1个工作日办结。
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自然资源开发与规划建设管理领导小组办公 室会议审议通过项目选址（出具蓝线图）�
�









县自然资源局�
�









程序性审查�
�









注：企业需聘请有资质的测绘公司提交相关图件 （宗地图和现状地形图）向自然资源局申请。�
�









立项用地规划许可阶段�
�









县自然资源局�
�












《建设项目用地预审与选址意见书》核发


（仅县级立项且建设项目用地为新增建设用 地的办理）�
�









县自然资源局�
�












自然资源开发与规划建设管理领导小组办公 室会议审议通过: 《供地方案�》�
�









新增建设用地报批�
�









区州自然资源部门�
�












1-3 个 月�
�












昌吉州审批1个月，自治区审批3个月。�
�









县自然资源局�



发布《国有土地使用权出让公告》、缴纳保 证金、发布《国有土地使用权出让成交公


示》�
41 个 自 然 日�
�









县自然资源局�



签订土地成交确认书、缴纳土地出让金、签 订《国有建设用地使用权出让合同》�
1 个 工 作 日�
�















《建设用地规划许可证》核发�
�









县自然资源局�
�









1 个 工 作 日�
�






审批时间46个工作日








工程建设许可阶段�
�









县自然资源局�
�









程序性审查�
�









专家评审、自然资源开发与规划建设管理领 导小组办公室会议审议通过《建设项目修建 性详细规划》�
�









注：由企业委托设计院编制完成《建设项目修建 性详细规划》后报自然资源局审查。�
�









县自然资源局�
《建设工程规划许可证》或《乡村建设规划 许可证》核发�
2 个 工 作 日�
�
�
�
�
�









注：国有建设用地项目办理《建设工程规划许可 证》，集体建设用地项目办理《乡村建设规划许 可证》。�
�






审批时间2个工作日








州审图中心�
施工图设计文1牛审查�
5 个 工 作 日�
�
�
由企业委托设计院完成施工图设计后，直接提交 州审图中心审查。�
�
�









施工许可阶段�
�









县住建局�
�









2 个 工 作 日�
�









城市建筑垃圾处置核准�
�









县住建局�
�









1 个 工 作 日�
�









县住建局�



《建筑工程施工i年可证》核发�
1 个 工 作 日�
�









注：仅县城区内建筑垃圾处置外运的项 目办理。�
�






审批时间8个工作日








